
GéoMAS
« GÉONUMÉRIQUE MUTUALISÉ

DES ALPES DU SUD »

COMITÉ DE PILOTAGE

EXCEPTIONNEL

18/04/2024



ORDRE DU JOUR

I. RAPPEL DU CONTEXTE

II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS AFFINÉS POUR LA CONDUITE

DES ÉTUDES

III. DÉMARCHE OPEN DATA

IV. CADASTRE SOLAIRE

V. NUMÉRIS

VI. QUESTIONS DIVERSES
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 Courrier officiel du 05/05/2023 :

 Demande d’adhésion à GéoMAS du Syndicat Mixte d'Aménagement et

de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.)

 Courrier officiel co-signé du 15/05/2023 :

 Demande d’élargissement du périmètre d’adhésion du Département des

Alpes-de-Haute-Provence (transversalité)

 Demande d’étude d’une mutualisation de GéoMAS et de l’Entente SIG

(04)

 Demande d’étude d’une adhésion de l’ensemble des EPCI et

Communes des Alpes-de-Haute-Provence à GéoMAS

I. RAPPEL DU CONTEXTE

- Demandes -
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 Élaboration des scénarios pour les axes

 Technique

 Administratif (convention, règlements, etc.)

 Organisationnel

 Fonctionnel (ressources humaines)

 Financier

 Décisionnel (gouvernance)

 Réalisation des 4 études ➔ initialement prévu pour le 15/05/2024

 Restitution en COTEC et COPIL exceptionnels ➔ initialement prévue

avant le 30/06/2024

 Glissement inévitable du planning ➔ impacts sur le budget et le

marché

I. RAPPEL DU CONTEXTE

- Réflexion globale à mener -
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 Accord de principe sur la réflexion globale (4 études)

 COTEC favorable ➔ unanimité

 Demandes nombreuses et récurrentes témoignent du succès de GéoMAS

 Étendre encore la mutualisation présente des intérêts certains

 … mais ➔ irritants relevés :

 Ressources humaines insuffisantes pour assurer la réflexion globale

 Temps alloué par l’équipe GéoMAS au détriment du bon fonctionnement et des
projets actuels de GéoMAS

 Sauvegarde du dispositif GéoMAS, de ses outils et de ses intérêts

 Gouvernance qui a atteint ses limites et organisation complexe

 Effet « boule de neige » au sein des organismes parapublics en cas d’adhésion
du SMADESEP

- Avis du COTEC du 21/09/2023 -

I. RAPPEL DU CONTEXTE
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 3 scénarios proposés

 Scénario 1 ➔ Confier les études à un tiers

 Scénario 2 ➔ Libérer de la charge d’ingénierie pour mener les études en

interne en ayant recours à une prestation de service

 Scénario 3 ➔ Libérer de la charge d’ingénierie pour mener les études en

recrutant un renfort technique

 1 seule décision prise :

1/ Accord de principe sur le lancement de 4 études ➔ adoptée à

l’unanimité

2/ Moyens engagés pour mener les 4 études ➔ ajournée

3/ Qui finance les études ? ➔ ajournée

➔ Un COTEC exceptionnel doit réviser les scénarios proposés et

affiner les montants estimatifs (21 mars 2024)

- Avis du COPIL du 17/11/2023 -

I. RAPPEL DU CONTEXTE



x 

x 



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 Étude, scindée en 3 lots* distincts dont 1 optionnel ➔ confiée à un

tiers :

 Lot 1 ➔ Révision de la gouvernance, de l’organisation et des modalités

d’adhésion en vue de consolider le dispositif pour intégrer des

organismes parapublics de type syndicat mixte, parc, etc. à GéoMAS

 Lot 2 ➔ Élargissement du périmètre et révision des modalités d’adhésion

du Département des Alpes-de-Haute-Provence (Géonumérique

transversal)

 Lot 3 optionnel ➔ Mutualisation de l’Entente SIG avec GéoMAS

 Découpage de l’étude = augmentation des tarifs ➔ empêche les

synergies entre les projets et multiplie les jours de prestation

* Lot 4 = Intégration des EPCI et Communes des ADHP en dehors du périmètre de l’Entente SIG ➔ Faute de

financeur et d’une demande officielle d’adhésion à GéoMAS de la part de ces EPCI, le COTEC exceptionnel a
décidé de surseoir à l’étude concernant leur intégration



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 4 prestataires interrogés et 3 réponses obtenues

 AXES Conseil ➔ 105 300 € TTC (≈ 1 120 € TTC / jour)

 CRIGE ➔ 38 700 € TTC (≈ 600 € TTC / jour)

 IMPULS’MAP ➔ 39 945 € TTC (≈ 1 500 € TTC / jour)

 Premiers éléments de planning :

 Lancement ➔ Juin 2024

 Étude ➔ Automne 2024

 Restitution ➔ fin 2024 /

début 2025

AXES 
Conseil

CRIGE IMPLUS'MAP

Étude scindée en 3 lots 

(TTC)
105 300 € 38 700 € 40 560 €

Lot 1 38 004 € 13 900 € 21 600 € 

Lot 2 34 500 € 13 900 € 7 800 € 

Lot 3 optionnel 32 796 € 10 900 € 11 160 € 



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 Répartitions financières

 Étude scindée en 3 lots



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 Répartitions financières

Collectivité
AXES Conseil CRIGE IMPULS’MAP

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3

CC Briançonnais 2 048,67 € - - 749,30 € - - 1 164,39 € - -

CC Pays des 
Écrins

818,95 € - - 299,53 € - - 465,46 € - -

CC Guillestrois-
Queyras

1 039,14 € - - 380,07 € - - 590,61 € - -

CC Sisteronais-
Buëch

2 577,35 € - - 942,67 € - - 1 464,86 € - -

CC Serre-Ponçon 1 375,18 € - - 502,97 € - - 781,60 € - -

CC Vallée Ubaye 
Serre-Ponçon

1 032,35 € - - 377,58 € - - 586,75 € - -

CA Gap-Tallard-
Durance

2 999,67 € - - 1 097,13 € - - 1 704,89 € - -

CC Champsaur-
Valgaudemar

954,51 € - - 349,11 € - - 542,51 € - -

CC Buëch-
Dévoluy

869,17 € - - 317,90 € - - 494,00 € - -

CC Serre-Ponçon 
Val d’Avance

536,52 € - - 196,23 € - - 304,94 € - -

Sous-total EPCI 14 251,50 € - - 5 212,50 € - - 8 100,00 € - -

CD04 9 501,00 € 34 500,00 € - 3 475,00 € 13 900,00 € - 5 400,00 € 7 800,00 € -

CD05 14 251,50 € - - 5 212,50 € - - 8 100,00 € - -

Entente SIG - - 32 796,00 € - - 10 900,00 € - - 11 160,00 €

Total TTC 38 004 € 34 500 € 32 796 € 13 900 € 13 900 € 10 900 € 21 600 € 7 800 € 11 160 €



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 Répartitions financières

 Étude scindée en 3 lots

 Étude globale (mutualisée) dont chaque « lot » s’élève à un tiers du

montant global

AXES 
Conseil

CRIGE IMPLUS'MAP

Étude scindée en 3 lots 

(TTC)
105 300 € 38 700 € 40 560 €

Lot 1 38 004,00 € 13 900 € 21 600 € 

Lot 2 34 500 € 13 900 € 7 800 € 

Lot 3 optionnel 32 796 € 10 900 € 11 160 € 

Étude mutualisée (TTC) 39 945 € 32 600 € 36 000 €

Lot 1 si 33,33% 13 315 € 10 867 € 12 000 €

Lot 2 si 33,33% 13 315 € 10 867 € 12 000 €

Lot 3 optionnel si 33,33% 13 315 € 10 867 € 12 000 €



II. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

AFFINÉS POUR LA CONDUITE DES 

ÉTUDES
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 Répartitions financières

 Étude scindée en 3 lots

 Étude globale (mutualisée) dont chaque « lot » s’élève à un tiers du

montant global

Collectivité AXES Conseil CRIGE IMPULS’MAP

CC Briançonnais 717,77 € 585,79 € 646,88 €

CC Pays des Écrins 286,96 € 234,17 € 258,59 €

CC Guillestrois-Queyras 364,07 € 297,13 € 328,11 €

CC Sisteronais-Buëch 902,99 € 736,95 € 813,81 €

CC Serre-Ponçon 481,80 € 393,21 € 434,22 €

CC Vallée Ubaye Serre-Ponçon 361,69 € 295,18 € 325,97 €

CA Gap-Tallard-Durance 1 050,96 € 857,71 € 947,16 €

CC Champsaur-Valgaudemar 334,42 € 272,93 € 301,39 €

CC Buëch-Dévoluy 304,52 € 248,52 € 274,44 €

CC Serre-Ponçon Val d’Avance 187,98 € 153,41 € 169,41 €

Sous-total EPCI 4 993,13 € 4 075,00 € 4 500,00 €

CD04 16 643,75 € 13 583,34 € 15 000,00 €

CD05 4 993,13 € 4 075,00 € 4 500,00 €

Entente SIG 13 315,00 € 10 866,67 € 12 000,00 €

Total TTC 39 945 € 32 600 € 36 000 €
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DÉCISIONS

1/ Modalités de la consultation finale

1.1/ Étude mutualisée dont le montant global est divisé en 3

OUI NON
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DÉCISIONS

1/ Modalités de la consultation finale

1.1/ Étude mutualisée dont le montant global est divisé en 3

1.1.1/ … répartie financièrement comme suit :

Lot 1- Un tiers à la charge des acteurs conventionnés

GéoMAS (clé de répartition)

Lot 2 - Un tiers à la charge du CD04

Lot 3 - Un tiers à la charge de l’Entente SIG

OUI

OUI NON

OUI NON

OUI NON



15

DÉCISIONS

2/ Modalités de la consultation finale

2.1/ Étude scindée en 3 lots, dont 1 optionnel

OUI NON
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DÉCISIONS

2/ Modalités de la consultation finale

2.1/ Étude scindée en 3 lots, dont 1 optionnel

2.1.1/ … répartie financièrement comme suit :

Lot 1- Financement du lot 1 par les acteurs

conventionnés GéoMAS (clé de répartition)

Lot 2 - Financement du lot 2 par le CD04

Lot 3 - Financement du lot 3 par l’Entente SIG

OUI

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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DÉCISIONS

3/ Échéancier de paiement de/des étude(s)

CD 04 ➔ Titré sur l’exercice 2024

EPCI ➔ Titré sur l’exercice 2025 (enveloppe annuelle des projets

mutualisés à hauteur de 10 000 € HT)

OUI NON



III. DÉMARCHE OPEN DATA
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 Démarche territoriale commune d’ouverture des données

 Face aux sollicitations très nombreuses (professionnels et particuliers) ➔

Diffusion de données, accès à la plateforme de gestion de GéoMAS, etc.

 Afin de mettre un terme à son report systématique en raison de la sous-

évaluation de ce projet (inscrit depuis le 2nd COPIL GéoMAS en 2016)

 Pour se conformer à la législation en vigueur ➔ Toute donnée produite ou

collectée dans le cadre des missions de service public est publique et,

par conséquent, ouverte / Toute donnée présentant un intérêt

économique, social, sanitaire ou environnemental, notamment les

données géographiques, doit être publiée

 Pour être plus efficace et proposer un niveau et une qualité de service

homogène sur le territoire en matière de données

 Pour accroître la visibilité du dispositif ➔ l’Open Data est une grande

vitrine et un vecteur considérable d’attractivité du territoire

- Diffusion de données -
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 Les professionnels de l’aménagement (géomètres-experts,

architectes, notaires, etc.) exercent une pression constante sur les

collectivités pour accéder aux applications de gestion GéoMAS

 Objectif simple ➔ Accès aux données réseaux non diffusés sur la

plateforme Grand Public

 Pour des raisons évidentes de sécurité, de responsabilité, de libre

concurrence et d’administration courante ➔ l’équipe GéoMAS s’y

oppose formellement

 L’accès aux réseaux est déjà visible : Photographies aériennes, Carte
IGN, PCRS à venir

 D’autres collectivités les publient en Open Data (Agglomération du

Grand Poitiers, CC Pays d’Orange en Provence, etc.)

 LE COTEC souhaite réinterroger les élus référents sur la diffusion de ces

données en consultation sur la plateforme Grand Public de GéoMAS

- Diffusion de données -

III. DÉMARCHE OPEN DATA
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 Les professionnels de l’événementiel (organisateurs de spectacles,

artificiers, etc.) souhaitent accéder aux données DECI (bornes

incendie)

 Si l’usage est réservé prioritairement aux SDIS, les collectivités en sont les

véritables gestionnaires et sont garantes de la localisation des bornes

incendies

 D’autres organismes les publient en Open Data (Commune du Sixt-sur-Aff,

SDIS04, SDIS30, CD14, etc.)

 LE COTEC souhaite réinterroger les élus référents sur la diffusion de ces

données en consultation sur la plateforme Grand Public de GéoMAS

- Diffusion de données -

III. DÉMARCHE OPEN DATA
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DÉCISIONS

4/ Lancement d’un groupe de travail « Data » pour inscrire GéoMAS

dans une démarche territoriale commune pour l’ouverture et la

diffusion de données

OUI NON
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DÉCISIONS

5/ Diffusion en consultation seulement des réseaux d’eau potable, de

pluvial, d’assainissement ainsi que des bornes incendies sur la
plateforme Grand Public de GéoMAS

OUI NON



IV. CADASTRE SOLAIRE
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 Mutualisation du cadastre solaire ➔ Demande officielle de la

Communauté de Communes du Pays des Écrins (15/12/2022)

- Demande -
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 Projet écarté par le COTEC compte-tenu des retours ➔ Demande

de reconsidération de ce projet par le COPIL

 Coût de l’interface publique (Échelle des EPCI de GéoMAS)

 Investissement (plateforme, données, API Enedis) ➔ 33 000 € HT

 Fonctionnement (licence annuelle) ➔ 3 100 € HT

 La moitié de l’investissement doit être réinvestie au rythme de la sortie
des nouveaux LiDAR HD de l’IGN pour bénéficier des mises à jour ➔ tous

les 4 ans

 Courrier d’acquisition transmis le 26/12/2023 ➔ Date limite des

retours au 01/03/2024

- Contexte -

IV. CADASTRE SOLAIRE
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- Retours des EPCI -

EPCI
Réponse 

réceptionnée
Support Positionnement Condition

CC Briançonnais Oui Mail Favorable Acquisition de l’ensemble des acteurs

CC Pays des Écrins Oui Courrier Favorable -

CC Guillestrois-Queyras Oui Courrier Favorable
Acquisition d’une majorité d’acteurs, notamment 
Sisteronais-Buëch et Gap-Tallard-Durance

CC Sisteronais-Buëch Non ?
Défavorable a 

priori
-

CC Serre-Ponçon Oui Courrier Favorable
La quote-part globale ne doit pas dépasser 
4 000 € HT (contre 3 500 € HT estimés)

CC Vallée Ubaye Serre-Ponçon Oui Courrier Favorable
La quote-part globale ne doit pas dépasser 
3 000 € HT (contre 2 625 € HT estimés)

CA Gap-Tallard-Durance Oui Courrier Défavorable -

CC Champsaur-Valgaudemar Oui Courrier Défavorable
Exception faite de l’acquisition par l’intégralité 
des membres (condition non remplie)

CC Buëch-Dévoluy Non ? ? ?

CC Serre-Ponçon Val d’Avance Oui Mail Favorable Acquisition de l’ensemble des acteurs

Total 8 sur 10 6 sur 10

IV. CADASTRE SOLAIRE
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 Le COTEC propose au COPIL d’abandonner ce projet

- Nouvelles répartitions -

EPCI
Coût d’investissement 

estimatif*
Coût de fonctionnement 

estimatif*
Total

CC Briançonnais 8 798,53 € 826,53 € 9 625,05 € 

CC Pays des Écrins 3 452,44 € 324,32 € 3 776,76 € 

CC Guillestrois-Queyras 4 333,39 € 407,08 € 4 740,46 € 

CC Serre-Ponçon 6 040,68 € 567,46 € 6 608,13 € 

CC Vallée Ubaye Serre-Ponçon 4 264,51 € 400,61 € 4 665,12 € 

CC Buëch-Dévoluy 3 717,20 € 349,19 € 4 066,39 € 

CC Serre-Ponçon Val d'Avance 2 393,26 € 224,82 € 2 618,08 € 

EPCI
Coût d’investissement 

estimatif*
Coût de fonctionnement 

estimatif*
Total

CC Briançonnais 9 862,80 € 926,50 € 10 789,30 € 

CC Pays des Écrins 3 883,24 € 364,79 € 4 248,03 € 

CC Guillestrois-Queyras 4 891,50 € 459,50 € 5 351,00 € 

CC Serre-Ponçon 6 815,26 € 640,22 € 7 455,48 € 

CC Vallée Ubaye Serre-Ponçon 4 836,59 € 454,35 € 5 290,94 € 

CC Serre-Ponçon Val d'Avance 2 710,61 € 254,63 € 2 965,25 € 

IV. CADASTRE SOLAIRE
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DÉCISIONS

6/ Abandon du projet d’acquisition mutualisée d’un Cadastre solaire

OUI NON
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V. NUMÉRIS

 Projet validé par le COPIL ➔ Négociation à conduire sur les

dépenses de fonctionnement

 Remise globale de 11,96 %

 12,77 % en investissement ➔ - 450,00 € HT (sur 3 525,00 € HT soit 3 075,00 € HT)

 10,00 % en fonctionnement ➔ - 1 069,50 € HT (sur 10 695 € HT soit 9 625,50 € HT)

- Contexte -

EPCI
Coût d’investissement 

estimatif*
Coût de fonctionnement 

estimatif*
Total

CC Briançonnais 563,80 € 1 764,83 € 2 328,63 € 

CC Pays des Écrins 221,11 € 692,13 € 913,24 € 

CC Guillestrois-Queyras 277,21 € 867,72 € 1 144,93 € 

CC Sisteronais-Buëch 705,89 € 2 209,62 € 2 915,52 € 

CC Serre-Ponçon 385,08 € 1 205,39 € 1 590,47 € 

CC Vallée Ubaye Serre-Ponçon 272,27 € 852,28 € 1 124,55 € 

CC Champsaur-Valgaudemar 261,13 € 817,39 € 1 078,52 € 

CC Buëch-Dévoluy 236,44 € 740,11 € 976,55 € 

CC Serre-Ponçon Val d'Avance 152,07 € 476,02 € 628,09 € 
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V. NUMÉRIS

 Projet validé par le COPIL ➔ Négociation à conduire sur les

dépenses de fonctionnement

 Remise globale de 11,96 %

 12,77 % en investissement ➔ - 450,00 € HT (sur 3 525,00 € HT soit 3 075,00 € HT)

 10,00 % en fonctionnement ➔ - 1 069,50 € HT (sur 10 695 € HT soit 9 625,50 € HT)

 Le COTEC souhaite interroger les élus référents sur la suite à donner

à ce projet

- Contexte -
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DÉCISIONS

7/ Abandon du projet d’acquisition mutualisée du module de gestion

des dossier numérisés « Numéris »

OUI NON
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PROJETS MUTUALISÉS

 Le COTEC alerte une nouvelle fois le COPIL sur la nécessité de faire

évoluer la gouvernance et/ou l’organisation du dispositif GéoMAS et

sur les réels enjeux de l’étude (lot 1 notamment)



VI. QUESTIONS DIVERSES

32



COMITÉ DE PILOTAGE

EXCEPTIONNEL
18-04-2024

Merci pour votre attention

33
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